

CRONOGRAMA MESAS DE TRABAJO Y DELIBERACIÓN – FASE DE CONCERTACIÓN 2024

No.	Departamento	Municipio	Tipo de Municipio	Fechas Programadas
1	Norte de Santander	Varios (Líderes de Norte de Santander)	Con área de páramo	16 de abril del 2024
2	Santander	Suratá	Con área de páramo	19 y 20 de abril del 2024
3	Norte de Santander	Varios (Nuevas administraciones de Norte de Santander)	Con área de páramo	26 de abril del 2024
4	Norte de Santander	Varios (Líderes de Norte de Santander)	Con área de páramo	14 y 15 de mayo
5	Norte de Santander	Salazar	Con área de páramo	30 de mayo
6	Norte de Santander	Gramalote	Con área de páramo	31 de mayo
7	Norte de Santander	Arboledas	Con área de páramo	1 de junio
8	Santander	Suratá	Con área de páramo	8 y 9 de junio
9	Norte de Santander	Salazar	Con área de páramo	13 de junio
10	Norte de Santander	Gramalote	Con área de páramo	14 de junio
11	Norte de Santander	Arboledas	Con área de páramo	15 de junio
12	Norte de Santander	La Esperanza	Con área de páramo	21 de junio
13	Norte de Santander	Cáchira	Con área de páramo	22 de junio
14	Norte de Santander	La Esperanza	Con área de páramo	5 de julio
15	Norte de Santander	Cáchira	Con área de páramo	6 de julio
16	Norte de Santander	Ábrego	Con área de páramo	10 de julio
17	Norte de Santander	Lourdes	Con área de páramo	11 de julio
18	Norte de Santander	Villa Caro	Con área de páramo	12 de julio
19	Santander	Suratá	Con área de páramo	13 y 14 de julio
20	Santander	Bucaramanga	Beneficiarios de S. E.	16 de julio
21	Norte de Santander	Ábrego	Con área de páramo	1 de agosto
22	Norte de Santander	Lourdes	Con área de páramo	2 de agosto
23	Norte de Santander	Villa Caro	Con área de páramo	3 de agosto
24	Norte de Santander	Cucutilla	Con área de páramo	8 de agosto
25	Norte de Santander	Bochalema	Con área de páramo	9 de agosto
26	Norte de Santander	Chinácota	Con área de páramo	10 de agosto
27	Santander	Floridablanca	Beneficiarios de S. E.	13 de agosto
28	Norte de Santander	Cucutilla	Con área de páramo	15 de agosto



SC-2000142



SA-2000143

CRONOGRAMA MESAS DE TRABAJO Y DELIBERACIÓN – FASE DE CONCERTACIÓN 2024

No.	Departamento	Municipio	Tipo de Municipio	Fechas Programadas
29	Norte de Santander	Bochalema	Con área de páramo	16 de agosto
30	Norte de Santander	Chinácota	Con área de páramo	17 de agosto
31	Norte de Santander	Mutiscua	Con área de páramo	21 de agosto
32	Norte de Santander	Silos	Con área de páramo	22 de agosto
33	Norte de Santander	Cácota	Con área de páramo	23 de agosto
34	Santander	Suratá	Con área de páramo	24 y 25 de agosto
35	Norte de Santander	Mutiscua	Con área de páramo	5 de septiembre
36	Norte de Santander	Silos	Con área de páramo	6 de septiembre
37	Norte de Santander	Cácota	Con área de páramo	7 de septiembre
38	Norte de Santander	Pamplona	Con área de páramo	12 de septiembre
39	Norte de Santander	Pamplonita	Con área de páramo	13 de septiembre
40	Norte de Santander	Pamplona	Con área de páramo	19 de septiembre
41	Norte de Santander	Pamplonita	Con área de páramo	20 de septiembre
42	Santander	Girón	Beneficiarios de S. E.	1 de octubre
43	Norte de Santander	Chitaga	Con área de páramo	3 de octubre
44	Norte de Santander	Labateca	Con área de páramo	4 de octubre
45	Norte de Santander	Toledo	Con área de páramo	5 de octubre
46	Norte de Santander	Chitaga	Con área de páramo	10 de octubre
47	Norte de Santander	Labateca	Con área de páramo	11 de octubre
48	Norte de Santander	Toledo	Con área de páramo	12 de octubre
49	Norte de Santander	El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Cúcuta, Santiago, Villa del Rosario	Beneficiarios de S. E.	17, 18 y 19 de octubre
50	Norte de Santander	Varios municipios (Concertación sesiones adicionales por solicitud de las comunidades)	Con área de páramo y Beneficiarios de S.E.	24 de octubre al 30 de noviembre

A continuación el cronograma síntesis en el que se muestra el periodo de tiempo en que se ha desarrollado la Fase de Concertación y se presentan los tiempos estimados para finalización del proceso, de acuerdo a las fases ordenadas en la Sentencia T-361 de 2017:

Actividades	Fechas
1. Fase 4. Concertación - Continuación	Septiembre de 2019 a Noviembre de 2024
2. Consolidación de resultados	Diciembre de 2024 a Enero de 2025
3. Preparación del Acto Administrativo	Enero a Marzo de 2025
4. Fase 5. Observaciones al Proyecto de Acto Administrativo -Consulta pública de la resolución	Abril a Mayo de 2025
5. Análisis y respuesta a comentarios	Junio de 2025
6. Fase 6. Expedición de la Resolución	Julio de 2025
7. Inicia Fase 7. Implementación de los Acuerdos	Agosto de 2025 en adelante