

CRONOGRAMA MESAS DE TRABAJO Y DELIBERACIÓN – FASE DE CONCERTACIÓN 2025

Id	Departamento	Municipio	Tipo de Municipio	Fechas previstas	
				Día 1	Día 2
1	Norte de Santander	El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Cúcuta, Santiago, Villa del Rosario	Beneficiarios de Servicios Ecosistémicos	13 de marzo de 2025	14 de marzo de 2025
2	Norte de Santander	Bochalema	Con área de páramo	17 de marzo de 2025	18 de marzo de 2025
3	Norte de Santander	Chinácota	Con área de páramo	17 de marzo de 2025	18 de marzo de 2025
4	Norte de Santander	Mutiscua	Con área de páramo	27 de marzo de 2025	28 de marzo de 2025
5	Norte de Santander	Silos	Con área de páramo	27 de marzo de 2025	9 de abril de 2025
6	Norte de Santander	Cácota	Con área de páramo	28 de marzo de 2025	10 de abril de 2025
7	Norte de Santander	Cucutilla	Con área de páramo	3 de abril de 2025	4 de abril de 2025
8	Santander	Girón	Beneficiarios de Servicios Ecosistémicos	5 de mayo de 2025	
9	Santander	Floridablanca	Beneficiarios de Servicios Ecosistémicos	6 de mayo de 2025	
10	Santander	Bucaramanga	Beneficiarios de Servicios Ecosistémicos	7 de mayo de 2025	
11	Norte de Santander	La Esperanza	Con área de páramo	9 de mayo de 2025	10 de mayo de 2025
12	Norte de Santander	Toledo	Con área de páramo	9 de mayo de 2025	10 de mayo de 2025
13	Norte de Santander	Arboledas	Con área de páramo	29 de mayo de 2025	9 de junio de 2025
14	Norte de Santander	Salazar de las Palmas	Con área de páramo	30 de mayo de 2025	10 de junio de 2025
15	Norte de Santander	Pamplona	Con área de páramo	29 de mayo de 2025	30 de mayo de 2025
16	Norte de Santander	Labateca	Con área de páramo	9 de junio de 2025	10 de junio de 2025
17	Norte de Santander	Chitagá	Con área de páramo	3 de julio de 2025	4 de julio de 2025
18	Norte de Santander	Pamplonita	Con área de páramo	3 de julio de 2025	4 de julio de 2025
19	Norte de Santander	Villa Caro	Con área de páramo	22 de julio de 2025	23 de julio de 2025
20	Norte de Santander	Cáchira	Con área de páramo	22 de julio de 2025	4 de agosto de 2025
21	Norte de Santander	Ábrego	Con área de páramo	23 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
22	Santander	Tona	Con área de páramo	4 de agosto de 2025	5 de agosto de 2025
23	Norte de Santander	Varios municipios (Concertación sesiones adicionales por solicitud de las comunidades)	Con área de páramo y Beneficiarios de S.E.	21 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025

A continuación, el cronograma síntesis para finalización del proceso de delimitación, de acuerdo con las fases ordenadas en la Sentencia T-361 de 2017:

ACTIVIDADES	FECHAS
1. Fase 4. Concertación	Septiembre de 2019 a agosto de 2025
2. Consolidación de resultados de la concertación	Julio a septiembre de 2025
3. Preparación del acto administrativo	Agosto – septiembre 2025
4. Fase 5. Observaciones al proyecto de Acto Administrativo – consulta pública de la resolución	Octubre 2025
5. Análisis y respuesta a comentarios	Noviembre de 2025
6. Fase 6. Expedición de la Resolución	Diciembre de 2025
7. Fase 7. Implementación de acuerdos	Enero de 2026 en adelante