Cronograma Sentencia T-361 de 2017
(Versión Julio 5 de 2019)

Acto Administrativo para la delimitación del páramo "Jurisdicciones - Santurbán - Berlín"

2019: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

	Actividad	Descripción	Responsa	Producto
1.	**FASE DE CONSULTA**			
1.1.	**Acercamientos a las actores en las jurisdicciones**	**Inicia en el 25 de febrero y finaliza en el 4 de junio**		
	Salazar	Reunión Liderada por el Sr. Ministro el día 25 de febrero	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cucuta	Reunión Liderada por el Sr. Ministro el día 26 de febrero	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Santo Domingo de Silos	Reunión realizada el día 6 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Ocaña	Reunión realizada el día 7 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Toledo	Reunión realizada el día 7 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Labateca	Reunión realizada el día 8 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Pamplonita	Reunión realizada el día 8 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Mutiscua	Reunión realizada el día 10 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Chinácota	Reunión realizada el día 11 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Santiago	Reunión realizada el día 12 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Salazar de las Palmas	Reunión realizada el día 12 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Villa Caro	Reunión realizada el día 12 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Arboleda	Reunión realizada el día 12 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Mutesibles	Reunión realizada el día 13 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Pamplona	Reunión realizada el día 13 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cucutilla	Reunión realizada el día 13 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Gramalote	Reunión realizada el día 13 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Lourdes	Reunión realizada el día 14 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cucuta	Reunión realizada el día 14 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Bucaramanga	Reunión realizada el día 14 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Bochalema	Reunión realizada el día 15 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Bucarasica	Reunión realizada el día 21 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	La Esperanza	Reunión realizada el día 25 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Durania	Reunión realizada el día 26 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cachirá	Reunión realizada el día 26 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cáchira	Reunión realizada el día 27 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	El Playón	Reunión realizada el día 27 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Matanza	Reunión realizada el día 28 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Charta	Reunión realizada el día 28 de Marzo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Floridablanca	Oficio Abril 5- Reunión 22 de Abril	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Piedecuesta	Reunión realizada el día 22 de Abril	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Girón	Reunión realizada el día 22 de Abril	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Santa Barbara	Reunión realizada el día 24 de Abril	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Guaca	Reunión realizada el día 26 de Abril	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	El Zulia	Reunión realizada el día 23 de Mayo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Puerto Santander	Reunión realizada el día 22 de Mayo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Villa del Rosario	Reunión realizada el día 23 de Mayo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Los Patios	Reunión realizada el día 23 de Mayo	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	Cúcuta	Reunión realizada el día 4 de Junio	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
	San Cayetano	Reunión realizada el día 4 de Junio	Minambiente	Acta acuerdos y agenda
1.2	**Consultas Municipales**	**Inicia en el 27 de marzo y finaliza en el 30 de junio**		
	Labateca	Reunión realizada el día 27 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Chitagá	Reunión realizada el día 28 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Toledo	Reunión realizada el día 28 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Chinácota	Reunión realizada el día 28 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Santo Domingo de Silos	Reunión realizada el día 29 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Pamplonita	Reunión realizada el día 29 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Mutiscua	Reunión realizada el día 29 de Marzo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Mutesibles	Reunión realizada el día 4 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Pamplona	Reunión realizada el día 4 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Cucutilla	Reunión realizada el día 4 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Lourdes	Reunión realizada el día 5 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Cúcuta	Reunión realizada el día 5 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Santiago	Reunión realizada el día 5 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Salazar de las Palmas	Reunión realizada el día 5 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Villa Caro	Reunión realizada el día 6 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Arboleda	Reunión realizada el día 6 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Bucaramanga	Reunión realizada el día 7 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	La Esperanza	Reunión realizada el día 12 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Bucarasica	Reunión realizada el día 12 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Arboles	Reunión realizada el día 12 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Gramalote	Reunión realizada el día 13 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Cáchira	Reunión realizada el día 13 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	El Playón	Reunión realizada el día 23 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Rionegro	Reunión realizada el día 23 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Piedecuesta	Reunión realizada el día 24 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Floridablanca (Berlín)	Reunión realizada el día 24 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Girón	Reunión realizada el día 27 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Suratá	Reunión realizada el día 28 de abril	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Charta	Convocatoria inicial Abril 28- Reprogramada y realizada el día 5 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Santa Bárbara	Reunión realizada el día 5 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	California	Convocatoria inicial 29 de abril- Reprogramada y realizada el día 6 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Guaca	Reunión realizada el día 10 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Floridablanca	Convocatoria inicial y realizada 27 de abril- Reprogramada segunda reunión el día 6 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Bucaramanga	Convocatoria inicial 11 de abril- Reprogramada y realizada el día 13 de Mayo	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Villa del Rosario	Reunión realizada el día 3 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	El Zulia	Reunión realizada el día 4 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Los Patios	Reunión realizada el día 10 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Puerto Santander	Reunión realizada el día 10 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	Cúcuta	Reunión realizada el día 25 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
	San Cayetano	Reunión realizada el día 25 de Junio	Minambiente	Actas y proyectos incluidas
1.3	**Cierre de recepción de propuestas**	**Julio 19**	Minambiente	Publicación y comunicados
1.4	**Procesamiento y evaluación de propuestas**	**Inicio el 27 de marzo y finaliza el julio 31**	Minambiente	Matriz y documento de analisis
		Consiste en la consolidación, procesamiento, categorización, valoración y el análisis de la valididad o no del 100% de las propuestas recibidas, por parte de entidades responsables en la ejecución de la sentencia T-361 de 2017 y de la Mesa Técnica, que se inicia el día 5 de julio de 2019 y finaliza el día 31 de julio de 2019, bajo los siguientes criterios: Sentencia T-361, jurídicos, técnicos y socioeconómicos.		
1.5	**Elaboración de síntesis de las propuestas y respuesta a las mismas**	**Inicio el 3 de julio y finaliza el 2 de agosto**	Minambiente	Matriz y documento de síntesis
		Consiste en la elaboración de un documento síntesis de las propuestas recibidas así como de las respuestas justificadas de cada una de ellas, con el fin de poder presentar a la comunidad en general y a los actores sociales, un documento de síntesis de fácil entendimiento que prescinda de tecnicismos/palabras/jerga.		
1.6	**Preparación para la concertación**	**Inicio el 3 de julio y finaliza el 2 de agosto**	Minambiente	Documentos, actas de reunión, relatoría de asistencia, herramientas de comunicación
		Se quiere la propuesta metodológica para el desarrollo de la concertación, que contenga: Objetivos, alcances, metodología a seguir y plantear los detalles, reglas y procedimientos; duplicadas reuniones/mesas de planificación e interinstitucionales con otras ministerios (mininmas, minagricultura, minelcarbon, entre otros), autoridades ambientales competentes e institutos de investigación, igualmente replicarse en acercamiento con los actores del proceso.		
2	**FASE DE CONCERTACIÓN**			
2.1	**Construcción de propuesta integrada para concertar**	**Inicio el 3 de agosto y finaliza el 23 de agosto**	Minambiente	Documento consolidado con la propuesta institucional.
		Se desarrollará, por cada mesa/eje, considerando el resultado del procesamiento y evaluación de propuestas, así como los análisis de insumos y productos generados en convenios con monitores ecosistémicos e IRAH, y consultas que podrán surgir ante otra(s) entidad(es) de planificación, autoridades ambientales competentes y actores de propuestas.		
2.2	**Desarrollo de herramientas de comunicación**	**Inicio el 3 de agosto y finaliza el 23 de agosto**	Minambiente	Herramientas de comunicación
		Consiste en desarrollar las herramientas de comunicación que se aplicarán para dar a conocer las propuestas y el documento consolidado con la propuesta institucional.		
2.3	**Realización de reuniones de concertación**	**Inicio el 26 de agosto y finaliza el 17 de noviembre**	Minambiente	Reuniones de concertación y actas. Documento síntesis de acuerdos concertados
		Articulación con instituciones, entidades y actores sociales en el contexto local, para llevar a cabo la convocatoria amplia, pública, abierta, de las sesiones de concertación. Al mismo, se llevarán a cabo las reuniones de concertación aplicando la metodología establecida durante la actividad previa de preparación. En estas mesas se llevará a cabo la discusión y análisis de las propuestas recibidas en la fase de consulta, que sirvan para con la propuesta institucional la base para el diálogo deliberativo, acuerdos y disensos. Consolidación y análisis de acuerdos, disensos		
2.4	**Receso por periodo electoral**	**Inicio el 26 de octubre y finaliza el 2 de noviembre**	Minambiente	Receso de actividades en los territorios
		Dentro especifica para este que las campañas electorales que se avecinan puedan permear el proceso participativo de concertación.		
3	**ACTO ADMINISTRATIVO DE DELIMITACIÓN**			

Cronograma Sentencia T-361 de 2017
(Versión Julio 5 de 2019)

Acto Administrativo para la delimitación del páramo "Jurisdicciones - Santurban - Berlín"

	Actividad	Descripción	Responsa	Producto
3.1	Elaboración de memoria justificativa	Inicia el 18 de noviembre y finaliza el 24 de noviembre	Minambiente	Documento
3.2	Elaboración de borrador de acto administrativo	Inicia el 18 de noviembre y finaliza el 24 de noviembre Proyectar documento	Minambiente	Documento borrador
3.3	Publicación para consulta pública	Inicia el 25 de noviembre y finaliza el 9 de diciembre 10 días hábiles por procedimiento normativo	Minambiente	Acto administrativo publicado
3.4	Análisis y consolidación de las observaciones y comentarios	Inicia el 10 de diciembre y finaliza el 13 de diciembre Consiste en el análisis y consolidación de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés recibidos, evaluación y respuesta a los mismos a través de matriz que se publicará en la página web de Minambiente	Minambiente	Matriz y documento
3.5	Elaboración del acto administrativo definitivo	Inicia el 13 de diciembre y finaliza el 17 de diciembre Elaboración del acto administrativo definitivo	Minambiente	Acto administrativo revisado para adopción
3.6	Expedición, adopción y publicación de la resolución	Diciembre 18	Minambiente	Publicación página web y diario oficial