

Cronograma para el cumplimiento de la Sentencia T-361 del 2017

MES	ACTIVIDADES	MUNICIPIOS
OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE (2025)	Acercamiento y Coordinación con la Alcaldía Municipal para la Organización de las Mesas de Concertación sobre la Delimitación del CPJSB	Mpios Páramo (Toledo, Labateca) Mpios Beneficiarios (El Zulia, Villa del Rosario, San Cayetano y Cúcuta)
	Jornada de avanzada, información e invitación a las comunidades para el desarrollo de las mesas de concertación sobre la delimitación del CPJSB	
	Encuentro para el desarrollo de las mesas de concertación sobre la delimitación del CPJSB	
ENERO-FEBRERO- MARZO-ABRIL- MAYO (2026)	Acercamiento y Coordinación con la Alcaldía Municipal para la Organización de las Mesas de Concertación sobre la Delimitación del CPJSB	Mpios Páramo (Chitagá y Cácuta, Pamplona, Mutiscua, Silos, Villa Caro, Salazar, Cucutilla, Arboledas, Cáchira, Ábrego y Tona) Mpios Beneficiarios (Bucaramanga, Floridablanca, Girón)
	Jornada de avanzada, información e invitación a las comunidades para el desarrollo de las mesas de concertación sobre la delimitación del CPJSB	
	Encuentro para el desarrollo de las mesas de concertación sobre la delimitación del CPJSB	
JUNIO-JULIO (2026)	FASE 4. Concertación: consolidación de resultados de la concertación - Preparación del acto administrativo	
	FASE 5. Observaciones al proyecto de Acto Administrativo – consulta pública de la resolución: análisis y respuesta a comentarios	
	FASE 6. Expedición de la Resolución	